
ID Nome attività Durata Inizio Fine

1 GIOIA DEL COLLE - Progetto smart city 110 g lun 09/03/20 dom 09/08/20

2 PREPARAZIONE DEI LAVORI 69 g lun 09/03/20 ven 12/06/20

3 Attività preliminari 5 gt lun 09/03/20 sab 14/03/20

4 Programmazione e forniture 90 gt sab 14/03/20 ven 12/06/20

5 VARCHI PER Z.T.L. 105 g sab 14/03/20 dom 09/08/20

6 VARCO N.1 - REALIZZAZIONE 15 g sab 14/03/20 dom 05/04/20

7 Allestimento micro-cantiere 1 gt sab 14/03/20 dom 15/03/20

8 Rimozione rivestimenti 3 gt dom 15/03/20 mer 18/03/20

9 Posa cavidotti e linee elettriche 5 gt mer 18/03/20 lun 23/03/20

10 Installazione apparecchiature 10 gt lun 23/03/20 gio 02/04/20

11 Rinterri e ripristini 2 gt gio 02/04/20 sab 04/04/20

12 Rimozione microcantiere 1 gt sab 04/04/20 dom 05/04/20

13 VARCO N.2 - REALIZZAZIONE 15 g sab 14/03/20 dom 05/04/20

14  Allestimento micro-cantiere 1 gt sab 14/03/20 dom 15/03/20

15  Rimozione rivestimenti 3 gt dom 15/03/20 mer 18/03/20

16  Posa cavidotti e linee elettriche 5 gt mer 18/03/20 lun 23/03/20

17  Installazione apparecchiature 10 gt lun 23/03/20 gio 02/04/20

18  Rinterri e ripristini 2 gt gio 02/04/20 sab 04/04/20

19  Rimozione microcantiere 1 gt sab 04/04/20 dom 05/04/20

20 VARCO N.3 - REALIZZAZIONE 18 g dom 05/04/20 mer 29/04/20

21  Allestimento micro-cantiere 1 gt dom 05/04/20 lun 06/04/20

22  Rimozione rivestimenti 3 gt lun 06/04/20 gio 09/04/20

23  Posa cavidotti e linee elettriche 5 gt gio 09/04/20 mar 14/04/20

24  Installazione apparecchiature 10 gt mar 14/04/20 ven 24/04/20

25  Rinterri e ripristini 2 gt ven 24/04/20 dom 26/04/20

26  Rimozione microcantiere 3 g lun 27/04/20 mer 29/04/20

27 VARCO N.4 - REALIZZAZIONE 15 g dom 05/04/20 lun 27/04/20

28  Allestimento micro-cantiere 1 gt dom 05/04/20 lun 06/04/20

29  Rimozione rivestimenti 3 gt lun 06/04/20 gio 09/04/20

30  Posa cavidotti e linee elettriche 5 gt gio 09/04/20 mar 14/04/20

31  Installazione apparecchiature 10 gt mar 14/04/20 ven 24/04/20

32  Rinterri e ripristini 2 gt ven 24/04/20 dom 26/04/20

33  Rimozione microcantiere 1 gt dom 26/04/20 lun 27/04/20

34 VARCO N.5 - REALIZZAZIONE 18 g lun 27/04/20 mer 20/05/20

35  Allestimento micro-cantiere 1 gt lun 27/04/20 mar 28/04/20

36  Rimozione rivestimenti 3 gt mar 28/04/20 ven 01/05/20

37  Posa cavidotti e linee elettriche 5 gt ven 01/05/20 mer 06/05/20

38  Installazione apparecchiature 10 gt mer 06/05/20 sab 16/05/20

39  Rinterri e ripristini 2 gt sab 16/05/20 lun 18/05/20

40  Rimozione microcantiere 3 g lun 18/05/20 mer 20/05/20

41 VARCO N.6 - REALIZZAZIONE 16 g lun 27/04/20 mar 19/05/20

42  Allestimento micro-cantiere 1 gt lun 27/04/20 mar 28/04/20

43  Rimozione rivestimenti 3 gt mar 28/04/20 ven 01/05/20

44  Posa cavidotti e linee elettriche 5 gt ven 01/05/20 mer 06/05/20

45  Installazione apparecchiature 10 gt mer 06/05/20 sab 16/05/20

46  Rinterri e ripristini 2 gt sab 16/05/20 lun 18/05/20

47  Rimozione microcantiere 1 gt lun 18/05/20 mar 19/05/20

48 VARCO A 18 g mar 19/05/20 gio 11/06/20

49  Allestimento micro-cantiere 1 gt mar 19/05/20 mer 20/05/20

50  Rimozione rivestimenti 3 gt mer 20/05/20 sab 23/05/20

51  Posa cavidotti e linee elettriche 5 gt sab 23/05/20 gio 28/05/20

52  Installazione apparecchiature 10 gt gio 28/05/20 dom 07/06/20

53  Rinterri e ripristini 2 gt dom 07/06/20 mar 09/06/20

54  Rimozione microcantiere 3 g mar 09/06/20 gio 11/06/20

55 VARCO B 16 g mar 19/05/20 mer 10/06/20

56  Allestimento micro-cantiere 1 gt mar 19/05/20 mer 20/05/20

57  Rimozione rivestimenti 3 gt mer 20/05/20 sab 23/05/20

58  Posa cavidotti e linee elettriche 5 gt sab 23/05/20 gio 28/05/20

59  Installazione apparecchiature 10 gt gio 28/05/20 dom 07/06/20

60  Rinterri e ripristini 2 gt dom 07/06/20 mar 09/06/20

61  Rimozione microcantiere 1 gt mar 09/06/20 mer 10/06/20

62 VARCO C 18 g mer 10/06/20 ven 03/07/20

63  Allestimento micro-cantiere 1 gt mer 10/06/20 gio 11/06/20

64  Rimozione rivestimenti 3 gt gio 11/06/20 dom 14/06/20

65  Posa cavidotti e linee elettriche 5 gt dom 14/06/20 ven 19/06/20

66  Installazione apparecchiature 10 gt ven 19/06/20 lun 29/06/20

67  Rinterri e ripristini 2 gt lun 29/06/20 mer 01/07/20

68  Rimozione microcantiere 3 g mer 01/07/20 ven 03/07/20

69 VARCO D 16 g mer 10/06/20 gio 02/07/20

70  Allestimento micro-cantiere 1 gt mer 10/06/20 gio 11/06/20

71  Rimozione rivestimenti 3 gt gio 11/06/20 dom 14/06/20

72  Posa cavidotti e linee elettriche 5 gt dom 14/06/20 ven 19/06/20

73  Installazione apparecchiature 10 gt ven 19/06/20 lun 29/06/20

74  Rinterri e ripristini 2 gt lun 29/06/20 mer 01/07/20

75  Rimozione microcantiere 1 gt mer 01/07/20 gio 02/07/20

76 PUNTO RICARICA VEICOLI ELETTRICI 20 g gio 02/07/20 gio 30/07/20

77  Allestimento micro-cantiere 1 gt gio 02/07/20 ven 03/07/20

78  Rimozione rivestimenti 3 gt ven 03/07/20 lun 06/07/20

79  Posa cavidotti e linee elettriche 5 gt lun 06/07/20 sab 11/07/20

80  Installazione apparecchiature 15 gt sab 11/07/20 dom 26/07/20

81  Rinterri e ripristini 3 gt dom 26/07/20 mer 29/07/20

82  Rimozione microcantiere 1 gt mer 29/07/20 gio 30/07/20

83 CONFIGURAZIONE SISTEMA 7 gt gio 30/07/20 gio 06/08/20

84 PROVE E COLLAUDI 3 gt gio 06/08/20 dom 09/08/20
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